

Kick-Off Projekt „Klassik-CD-Archiv“ am 01.07.2012

Agenda

#	TOP	Referent
1	Projekt-Vorstellung	PL
2	Vorstellungsrunde	alle
3	Rahmenbedingungen	PL
4	Weiteres Vorgehen	PL

Kick-Off Projekt „Klassik-CD-Archiv“ am 01.07.2012

Agenda

#	TOP	Referent
1	Projekt-Vorstellung	PL
2	Vorstellungsrunde	alle
3	Rahmenbedingungen	PL
4	Weiteres Vorgehen	PL

Kick-Off Projekt „Klassik-CD-Archiv“ am 01.07.2012

- Gruß der Geschäftsleitung
- Ziele des Projektes
 - Programmerstellung zur Verwaltung von Klassik-CDs
 - Einhaltung des Kostenrahmens (angespannte Budgetsituation)
 - Wartbarkeit / Weiterentwicklung zukunftsicher

Kick-Off Projekt „Klassik-CD-Archiv“ am 01.07.2012

Agenda

#	TOP	Referent
1	Projekt-Vorstellung	PL
2	Vorstellungsrunde	alle
3	Rahmenbedingungen	PL
4	Weiteres Vorgehen	PL

Kick-Off Projekt „Klassik-CD-Archiv“ am 01.07.2012

Agenda

#	TOP	Referent
1	Projekt-Vorstellung	PL
2	Vorstellungsrunde	alle
3	Rahmenbedingungen	PL
4	Weiteres Vorgehen	PL

Kick-Off Projekt „Klassik-CD-Archiv“ am 01.07.2012

- **Fachliche Rahmenbedingungen**
Programm muss
 - ergonomisch anspruchsvoll
 - nach neuesten Anforderungen „state-of-the-art“
 - sehr gute Hilfefunktion / Dokumentation
 - schnelle Verfügbarkeit – Marktstudie lässt großen Umsatz erwarten!
- **Technische Rahmenbedingungen**
 - performant im Durchsatz
 - kein „over-engineering“
 - klare fachliche Vorgaben

Kick-Off Projekt „Klassik-CD-Archiv“ am 01.07.2012

- **Budgetsituation**
 - Entwicklung und Dokumentation auf Basis von Open Source Produkten
 - kein Budget für Hardwareanschaffungen
 - kein Einsatz externer Ressourcen
- **Wünsche der Projektleitung**
 - kurze Abstimmwege
 - wir sitzen alle im selben Boot, das in *eine* Richtung fährt
 - Kontrolle des Ressourcenverbrauchs

Kick-Off Projekt „Klassik-CD-Archiv“ am 01.07.2012

Agenda

#	TOP	Referent
1	Projekt-Vorstellung	PL
2	Vorstellungsrunde	alle
3	Rahmenbedingungen	PL
4	Weiteres Vorgehen	PL

Kick-Off Projekt „Klassik-CD-Archiv“ am 01.07.2012

- Erstellen Dokumentation
 - Fachkonzept Juli 2012
 - User Stories August 2012
 - Testkonzept August 2012
- Meilensteine
 - Projektstart 01.07.2012
 - Ende Konzeptionsphase 31.07.2012
 - Entwicklungsbeginn 01.08.2012

Kick-Off Projekt „Klassik-CD-Archiv“ am 01.07.2012

Fragen?

Viel Erfolg!!